



Considerações gerais sobre a avaliação de um Projecto

O facto do Projecto desenvolvido estar inserido numa disciplina implica a avaliação do mesmo. A avaliação deve ser justa e imparcial, deste modo, destacam-se três instâncias que devem ser avaliadas: o planeamento, a realização e a obtenção do produto desejado.

Planear um Projecto pode revelar-se uma missão espinhosa quando a experiência e criatividade não “jogam” a favor do grupo, no entanto, a resposta dada perante as dificuldades revela muito do que um grupo é capaz – determinar as linhas orientadoras que vão guiar o desenvolvimento do Projecto é estar a antecipar o trabalho que se pretende desenvolver, o que inclui a avaliação do mesmo. O planeamento tem de levar em conta os recursos humanos, os materiais necessários, o tempo definido para a concretização do Projecto (com uma margem de manobra razoável), entre outros.

A própria realização do Projecto é alvo de avaliação porque são definidas metas que devem estar cumpridas no final de cada período, para garantir um desenvolvimento progressivo do tema proposto.

De modo análogo, os resultados obtidos no final do ano lectivo devem ser alvo de avaliação, essa avaliação deve incluir a auto-avaliação (para que o próprio grupo reflita sobre o trabalho que desenvolveu) e a hetero-avaliação (a comparação do trabalho desenvolvido por grupos diferentes é necessária para averiguar de modo objectivo o Projecto de cada grupo).

